



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEN DE PARALISAÇÃO

REF: Contrato nº 90/24


Processo Nº 9900012861/2023

Empresa: Consórcio Cine Icaraí


Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a VSas. à **Paralisação dos serviços Obras de Execução da Reforma do Cinema Icaraí, Niterói – RJ**, nesta cidade, **a partir de 01.01.25**, por motivos administrativos.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.


Niterói, 02 de janeiro de 2025.




Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior
Presidente Emusa




Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais - mat.42186

Recebemos em ____/____/____
Assinatura 
VIATO P. DE MATTOS NETO
Engº Civil
CREA 1982102402



FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Jucelino Machado do Amaral – mat.42424

Visto: _____
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA
VIATO P. DE MATTOS NETO
Engº Civil
CREA 1982102402



FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Enzo de Souza Ferraz – mat.42421