



PREFEITURA DE

Niterói

TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

ORDEM DE REINICIO

L.PHILIPPE CONSTRUÇÕES LTDA

C.P. Nº 19/24


Processo nº 9900012042/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Drenagem e Pavimentação, com 2,73 km das Ruas de Camboinhas**, nesta cidade, a partir de 01.05.2025, com término previsto para 09.11.25.

Niterói, 01 de Maio 2025.



Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior
Presidente ION




Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais - ION
Mat. 42186

Recebemos em ____/____/____
Assinatura e carimbo da firma




FISCAL RESPONSÁVEL

Ohana C. Rosário Freire
Mat. 43771

Visto: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORIGINAL
CREA/RJ: 2012120077
Diretor de Obras Públicas
L.PHILIPPE CONSTRUÇÕES EIRELI



FISCAL RESPONSÁVEL
Jucelino Machado do Amaral
Mat. 42424