



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO nº 060/2024


Processo nº 9900039676/2023


À

CONSÓRCIO LAGOA ITAIPU

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de **Contratação de empresa, para execução das obras de recuperação estrutural, dos guias-correntes e desobstrução do canal de ligação, da lagoa de Itaipu, Praias de Itaipu e Camboinhas, no Município de Niterói/RJ**, nesta cidade, a partir de 02/01/2025, em virtude de adequação de projeto e questões administrativas.

Niterói, 02 de JANEIRO de 2025.



ANTONIO C. LOURENÇO S. JUNIOR
Presidente da EMUSA


PRISCILA FREITAS SEPULVEDA
Diretora da DPCR



Hernande Flores
Assessor Técnico
Mat. 43223
EMUSA

Hernande Gomes Flores Filho
FISCAL RESPONSÁVEL- EMUSA


Recebemos em ____ / ____ / ____


Assinatura e carimbo da firma

Visto: **CONSÓRCIO LAGOA ITAIPU**
CNPJ: 54.988.609/0001-40


RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

José Augusto Riomayor Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-RJ-145174/D


VICENTE A. TEMPERINI MARINS
FISCAL RESPONSÁVEL
Subsecretário de Mobilidade e
Infraestrutura
Mat. 124.7565-0