



PREFEITURA DE
Niterói

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

TEMPO DE AVANÇAR

2ª ORDEM DE REINÍCIO

REF: Contrato EMUSA nº 060/2024 Processo E-Ciga: 9900039676/2023.


À

CONSÓRCIO LAGOA ITAIPU.


Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício as Obras e/ou serviços de **Contratação de empresa, para execução das obras de recuperação estrutural, dos guias-correntes e desobstrução do canal de ligação, da lagoa de Itaipu, Praias de Itaipu e Camboinhas no Município de Niterói/RJ**, nesta cidade, a partir de **01/04/2025**.

Outrossim, continuam credenciados para exercer a Fiscalização da Obra e/ou Serviços, os Fiscais **Hernande Gomes Flores Filho** e **Vicente Augusto Temperini Marins**.

Niterói, 01 de Abril de 2024.



ANTONIO C. L. MOURA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA




PRISCILA FREITAS SEPÚLVEDA
Diretora de Planejamento e Captação de Recursos


Recebemos em ____ / ____ / 20 ____



Hernande Gomes Flores Filho
FISCAL RESPONSÁVEL




CONSÓRCIO LAGOA ITAIPU
CNPJ: 54.980.609/0001-40



Vicente A. Temperini Marins
FISCAL RESPONSÁVEL

Visto:



RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

José Augusto Riomayor Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-RJ 145174/D
Rua de Sepetiba, 987 - 11º andar - Centro - Niterói - RJ - CEP.: 24020-200
Tel.: (21) 2622-2006/2622-2035 e-mail: pres@emusa.niteroi.rj.gov.br