



2ª ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO nº 021/2023

Processo nº 750/2102/2022.

Processo E-Ciga: 9900066125/2023.

À

RIVALL ENGENHARIA LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício as Obras e/ou Serviços de **Reforma de prédio administrativo e ampliação/reforma de gavetas e nichos do Cemitério Maruí, no Bairro do Barreto, Niterói, a partir de 27/06/2025.**

Outrossim, continuam credenciados para exercer a Fiscalização da Obra e/ou Serviços, os Fiscais **Hernande Gomes Flores Filho e Thiago Lessa Neves.**

Niterói, 27 de Junho 2025.

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR

Presidente da EMUSA

VICENTE A. TEMPERINI MARINS

Subsec. Municipal de Mobilidade e Infraestrutura

Recebemos em ____ / ____ / 20 ____

Hernande Gomes Flores Filho
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

RIVALL ENGENHARIA LTDA.

Thiago Lessa Neves
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Visto:

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Assinado eletronicamente por:

- * Hernande Gomes Flores Filho (***.165.177-**) em 27/06/2025 12:03:33 com assinatura simples
- * Thiago Lessa Neves (***.091.557-**) em 27/06/2025 12:10:40 com assinatura simples
- * LUIZ CEZAR MELLO DUARTE (***.690.217-**) em 27/06/2025 12:19:39 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- * Vicente Augusto Temperini Marins (***.949.157-**) em 27/06/2025 12:24:40 com assinatura simples
- * LUIZ CEZAR MELLO DUARTE JUNIOR (***.502.527-**) em 27/06/2025 15:46:09 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- * Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**) em 30/06/2025 08:58:32 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b79245ec-be61-4774-9701-8a5e5d568c5c>

