

TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO

Referência: Contrato nº. 054/2022

Processo nº. 510003269/2020.

Ao **14º dia do mês de Dezembro do ano de Dois Mil e Vinte e Dois**, a comissão designada, após vistoria realizada na obra e/ou serviços de **“CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E MELHORIAS NA ESCADARIA TRAVESSA DR. BELTRÃO, 127 NO BAIRRO DE SANTA ROSA”**, neste município, executada pela empresa **MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA**, considera as obras e serviços aceitos em caráter provisório. E, por constar, lavrou-se o presente termo, que lido e achado conforme vai assinado pela comissão e visado pela Diretora de Operações e pelo Presidente da **ION**.

Fernando de Abreu Ciambarella

CAU – A 186252-9

Marlon Felipe de Siqueira
CREA 2017118986

Diogo Nogueira Guimarães
CREA 2018112413

VISTO:

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente da ION

 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: Bernardo Moreno Perlingeiro ...195.797-... Data: 17/06/2025 15:53	 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: Diogo Nogueira Guimaraes ...878.667-... Data: 17/06/2025 16:05	 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: Marlon Felipe de Siqueira ...961.817-... Data: 18/06/2025 09:47	 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: Fernando de Abreu Ciambarella ...815.837-... Data: 18/06/2025 13:31
 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior ...749.877-... Data: 18/06/2025 14:33	 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: Leila Ferreira Figuereido ...362.707-... Data: 20/06/2025 09:25				