

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO N°. 026/2025

Processo N°. 990/75462/2024.

À MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S. ^a. Paralisação das obras e/ou serviços de “AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA, COM INSTALAÇÃO DE NOVO TRANSFORMADOR NA UMEI PONTA D’AREIA”, nesta cidade, a partir de 01/06/2025, por estar aguardando resposta de aumento de carga da ENEL.

Niterói, 01 de Junho de 2025.


ANTONIO C. LOUROS S. JUNIOR
Presidente da ION
Mat. 42411



Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestor (a) - ION


Bruno Estigarribia Walter
Mat. 2085
ION


Bruno Estigarribia Walter
FISCAL RESPONSÁVEL – ION

Recebemos em: 01/06/2025


MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA.


**MVM ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA.**

Visto:


RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Marcelo Silveira
Arquiteto

Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 11º andar - Centro - Niterói - RJ. - CEP.: 24020-200
CAU/BR N° A 88480-4 Tel.: (21) 2622-2006/2622-2035


Diogo Nogueira Guimarães
Mat. 42522
ION
Diogo Nogueira Guimarães
FISCAL RESPONSÁVEL – ION