



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: Contrato nº 126/2024.

Processo Nº 9900025768/2023

Empresa: MML – Energia e Engenharia LTDA.

End. Rua do Passeio, 42 – Centro do Rio de Janeiro

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a VSas. à **Paralisação dos serviços Projeto Executivo de Drenagem e Pavimentação dos bairros de Maravista III e Serra Grande II Niterói – RJ, nesta cidade, a partir de 01.04.25,** por motivos administrativos.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 01 de Abril de 2025.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente ION
Mat. 42411

Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior
Presidente da ION

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais - mat.42186

Recebemos em ____/____/____

Assinatura e carimbo da firma

Visto:

RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA

10.375.832/0001-46

MML ENERGIA E ENGENHARIA LTDA

Rua do Passeio, 56 - Sala 1201

Centro - CEP: 20.021-290

RIO DE JANEIRO - RJ

FISCAL RESPONSÁVEL - ION

Ohana Costa Rosário Freire

Mat. 43771

FISCAL RESPONSÁVEL - ION

Jucelino Machado do Amaral

Mat. 42424

FISCAL SUPLENTE - ION

Rafael C. Bonfim do Espirito Santo

Mat. 42965