



lançada


ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº. 015/2024

PROCESSO Nº. 990/46741/2023.

A FTJ ENGENHARIA LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S. ^a. Paralisação das obras e/ou serviços de “REFORMA GERAL DO LABORATÓRIO MIGUELOTE VIANA NO BAIRRO VITAL BRASIL”, neste município, a partir de 01/06/2025, por razões administrativas.


Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente ION
Mat. 42411

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR

Presidente da ION

Niterói, 01 de Junho de 2025.


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA F. FIGUEIREDO

Diretora de Operações / Gestora / ION

Recebemos em: 01/06/2025.


Marcelo F. Pinheiro
Mat. 01460
ION

Marcelo Ferreira Pinheiro

FISCAL RESPONSÁVEL - ION


Assinatura e carimbo da firma
FTJ ENGENHARIA LTDA ME

Visto: Viriato P. de Mattos Neto
Sócio Administrador

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

FTJ ENGENHARIA LTDA ME
Viriato P. de Mattos Neto
Sócio Administrador


Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
ION

Samila Maria Gomes Ribeiro

FISCAL RESPONSÁVEL – ION