

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Construção de Telhado - SEOP

Localização: Rua Pres. Craveiro Lopes, 144 - Barreto, Niterói - RJ

TEMPO DE OBRA

6,00 meses

BDI DESONERADO

24%

EMOP 06/25

0

CATEGORIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL ITEM	%	MESES							
				1	2	3	4	5	6		
Categoria 0	ADMINISTRAÇÃO		6,37%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
				1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%		
Categoria 1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		7,03%	45,00%	35,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				3,16%	2,46%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%		
Categoria 2	CANTEIRO DE OBRA		1,16%	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
				0,46%	0,23%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%		
Categoria 3	MOVIMENTO DE TERRA		0,35%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%		
				0,14%	0,14%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%		
Categoria 4	TRANSPORTES		5,22%	10,00%	30,00%	20,00%	10,00%	20,00%	10,00%		
				0,52%	1,57%	1,04%	0,52%	1,04%	0,52%		
Categoria 5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		3,89%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%		
				0,78%	1,17%	0,78%	0,78%	0,39%	0,00%		
Categoria 6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS		1,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%		
				0,20%	0,30%	0,20%	0,20%	0,10%	0,00%		
Categoria 11	ESTRUTURAS		30,74%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
				6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	3,07%	3,07%		
Categoria 12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		1,19%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
				0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,12%	0,12%		
Categoria 13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		1,30%	10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
				0,13%	0,13%	0,39%	0,26%	0,26%	0,13%		
Categoria 15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		6,97%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
				0,00%	0,70%	2,09%	2,09%	1,39%	0,70%		
Categoria 16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		31,51%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
				0,00%	0,00%	3,15%	9,45%	9,45%	9,45%		
Categoria 17	PINTURAS		0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,33%	0,42%		
Categoria 18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS		2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	0,00%		
TOTAL PARCIAL			100%	12,84%	14,14%	16,62%	20,99%	19,78%	15,59%		
				PORCENTAGEM ACUMULADA						12,84%	26,98%