

ION - EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI
CNPJ: 32.104.465/0001-89



Obra
REFORMA DA PRAÇA LARGO DO SOL – ILHA DA CONCEIÇÃO –
NITERÓI/RJ.

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rio de Janeiro
EMOP - 05/2025 - Rio de Janeiro
SCO - 05/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.
26,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00%	16,49%	21,90%	26,22%	35,39%
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	55,00%	20,00%	10,00%	15,00%
3	CANTEIRO DE OBRA	100,00%	60,00%	10,00%	15,00%	15,00%
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	60,00%	15,00%	10,00%	15,00%
5	TRANSPORTES	100,00%	65,00%	15,00%	15,00%	5,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	60,00%	10,00%	5,00%	25,00%
7	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	100,00%		20,00%	35,00%	45,00%
8	BASES E PAVIMENTOS	100,00%		45,00%	55,00%	
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	100,00%			50,00%	50,00%
10	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	100,00%	20,00%	25,00%	50,00%	5,00%
11	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	100,00%		50,00%	45,00%	5,00%
12	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	100,00%		40,00%	50,00%	10,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS	100,00%		60,00%	30,00%	10,00%
14	PINTURAS	100,00%			50,00%	50,00%
15	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	100,00%			50,00%	50,00%
16	CUSTOS RODOVIÁRIOS	100,00%	55,00%	20,00%	5,00%	20,00%
17	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%			50,00%	50,00%
18	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	100,00%		10,00%	40,00%	50,00%
Porcentagem			12,39%	11,21%	41,9%	34,5%

Assinado eletronicamente por:

* Bianca Neves Alves de Mello (***.682.307-**))

em 17/07/2025 10:40:36 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/da55d20e-e607-4d6e-b13f-62da80466075>

