



PREFEITURA DE
Niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 015/2024

PROCESSO Nº. 990/46741/2023.

A FTJ ENGENHARIA LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de
“REFORMA GERAL DO LABORATÓRIO MIGUELOTE VIANA NO BAIRRO
VITAL BRASIL”, neste município, a partir de 21/07/2025, com término previsto para
06/08/2025.

Niterói, 21 de Julho de 2025.

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

ANTONIO C. LOURO JUNIOR
Presidente da Empresa
Mat. 42411

LEILA F. FIGUEIREDO

Diretora de Operações / Gestora / ION

Recebemos em: 21/07/2025.

FTJ ENGENHARIA LTDA ME
Viriato P. de Mattos Neto
Sócio Administrador

Assinatura e carimbo da firma

Visto:

VIRIATO P. DE MATTOS NETO
Engº Civil
CREA 1982102402

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Marcelo F. Pinheiro
Mat. 01460
ION

Marcelo Ferreira Pinheiro
FISCAL RESPONSÁVEL - ION

Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
ION

Samila Maria Gomes Ribeiro
FISCAL RESPONSÁVEL – ION