



PREFEITURA DE

Niterói

TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 020/2024

PROCESSO Nº. 990/67280/2023.

A MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de
“READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL – PONTA D’AREIA –
NITERÓI/RJ, neste município, a partir de 01/07/2025, com término previsto para 11/09/2025.


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da ION Mat. 42493

Niterói, 01 de Julho de 2025.
Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION
LEILA F. FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora / ION

Recebemos em: 01/07/2025

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 1989101589

Assinatura e carimbo da firma

Visto:

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 1989101589

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


Marcelo F. Pinheiro
Mat. 01460
ION
FISCAL RESPONSÁVEL - ION


Fernando Ciambarella
Mat. 3077
ION
Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL – ION