

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº. 001/2025

PROCESSO Nº. 990/21291/2023.

A ENG PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de
“MELHORIAS E ADEQUAÇÃO DE TRAÇADO VIÁRIO DOS ACESSOS AO
TÚNEL ROBERTO SILVEIRA NO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO”, neste
município, a partir de 01/07/2025, por razões administrativas.

Niterói, 01 de Julho de 2025.


ANTONIO C. LOUROSA JUNIOR
Presidente da ION
Mat. 42411


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora / ION


Marlon Felipe de Siqueira
Mat. 02223
ION

Marlon Felipe de Siqueira
FISCAL RESPONSÁVEL - ION

Recebemos em: 01/07/2025


ENG PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Assinatura e carimbo da firma

Visto:

Jorge Marques Frazão
Engenheiro Civil
CREA 1984105135

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
ION

Samila Maria Gomes Ribeiro
FISCAL RESPONSÁVEL – ION