



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

lun 03/03

ORDEN DE PARALISAÇÃO

REF: Contrato nº 65/2024.


Processo Nº 9900018515/2023


Empresa: Moreno Perlingeiro Engenharia LTDA

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a VSas. à **Paralisação dos serviços Obras de Intervenções Viárias e Implantação de Novo Terminal de Integração no bairro do Caramujo - Niterói - RJ**, nesta cidade, a partir de **01.03.25**, por motivos administrativos.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 03 de Março de 2025.



Antonio Carlos Lourosa S. Junior
Presidente da ION


Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais - mat.42186

Recebemos em ____/____/____

Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - ION
Jucelino Machado do Amaral - mat.42424

Visto: 
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA
Rogério Moreno Perlingeiro
Engenheiro Civil
CREA-RJ 1995100093


FISCAL RESPONSÁVEL - ION
Rafael Duarte de Azevedo - Mat. 43340

01.047.682/0001-50

MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA
LTDA

Rua General Castrioto, 410
CEP 24110-256 - BARRETO
NITERÓI - RJ