

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

		Cronograma Físico e Financeiro																			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	100,00%	2,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	10,00%	10,00%	7,00%	9,00%	11,00%	8,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	5,70%	5,80%	5,80%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,00%	5,55%	
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%																	
4	TRANSPORTES	100,00%	20,00%	30,00%					20,00%					30,00%							
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	100,00%										50,00%		50,00%							
7	BASES E PAVIMENTOS	100,00%										50,00%	50,00%								
8	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	100,00%								9,00%	10,00%	1,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
9	ESTRUTURAS	100,00%								10,00%	10,00%			10,00%	10,00%			20,00%	20,00%	20,00%	
10	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%											20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
11	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	100,00%							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
12	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	100,00%			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	100,00%											20,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%			
14	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
15	PINTURAS	100,00%						10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
16	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	100,00%							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
17	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		10,00%	10,00%	
Porcentagem			0,26%	0,27%	3,42%	3,41%	4,43%	5,47%	6,52%	8,52%	8,54%	6,21%	7,47%	9,73%	6,87%	4,61%	3,79%	7,57%	6,45%	6,47%	
Custo																					
Porcentagem Acumulado			0,26%	0,53%	3,95%	7,36%	11,79%	17,26%	23,78%	32,3%	40,84%	47,05%	54,51%	64,24%	71,11%	75,72%	79,51%	87,08%	93,53%	100,0%	
Custo Acumulado																					