



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Processo nº 510/3648/2019

REF.: Contrato nº 003/19

À
CONSÓRCIO PARQUE OLÍMPICO NITERÓI

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs. Sra. a paralisação das obras e/ou serviços de **Construção do novo Parque Esportivo Municipal**, nesta cidade, a partir de **01/02/2023**, em face da necessidade de reprogramação contratual.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar ou danificar os serviços já concluídos ou em fase de andamento.

Niterói, 31 de janeiro de 2023.


PAULO CÉSAR SILVA CARRERA

Presidente

45.423.153/0001-80


Recebemos em
CONSÓRCIO PARQUE OLÍMPICO NITERÓI

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, S/N
(CONCHA ACÚSTICA NITERÓI)

assinatura e confirmação da firma

visto

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA


PRISCILA FREITAS SEPÚLVEDA


Diretora de Planejamento e
Captação de Recursos

Anna Paula Moraes


FAT-4

DPCR/EMUSA

Mat. 42475


ANNA PAULA MORAES

FISCAL RESPONSÁVEL


David Ramos Ribeiro Junior

FAT-4

DPCR/EMUSA

42592

DAVID RAMOS RIBEIRO JUNIOR

FISCAL RESPONSÁVEL