



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Processo nº 510/3648/2019


REF.: Contrato nº 003/19

À
CONSÓRCIO PARQUE OLÍMPICO NITERÓI

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs. Sra. a paralisação das obras e/ou serviços de **Construção do novo Parque Esportivo Municipal**, nesta cidade, a partir de **01/08/2023**, em face da necessidade de reprogramação contratual.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar ou danificar os serviços já concluídos ou em fase de andamento.

Niterói, 31 de julho de 2023.


ANTONIO C. LOUFOSA S. JUNIOR

Presidente



PRISCILA FREITAS SEPÚLVEDA

Diretora de Planejamento e
Captação de Recursos

Recebemos em 11

Anna Paula Moraes


FAT-4
DPCR/EMUSA
Mat. 42676


assinatura e carimbo da firma

L. PHILIPPE CONSTRUÇÕES EIRELI

visto :

CNPJ: 11.816.706/0001-42


ANNA PAULA MORAES

FISCAL RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

L. PHILIPPE CONSTRUÇÕES EIRELI

Luiz Philippe Alves de Carvalho

CNPJ: 11.816.706/0001-42


DAVID RAMOS RIBEIRO JUNIOR

FISCAL RESPONSÁVEL