



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Processo nº 510/3648/2019


REF.: Contrato nº 003/19

À
CONSÓRCIO PARQUE OLÍMPICO NITERÓI


Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs. Sra. a paralisação das obras e/ou serviços de **Construção do novo Parque Esportivo Municipal**, nesta cidade, a partir de **01/04/2024**, em face da necessidade de reprogramação contratual.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar ou danificar os serviços já concluídos ou em fase de andamento.

Niterói, 01 de Maio de 2024.



ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente


Recebemos em 01



assinatura e carimbo da firma

visto :


RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA


PRISCILA FREITAS SEPÚLVEDA
Diretora de Planejamento e
Captação de Recursos

Anna Paula Moraes
FAT-4
DCPR-EMUSA

ANNA PAULA MORAES
FISCAL RESPONSÁVEL

David Ramos Ribeiro Junior
FAT-4
DCPR-EMUSA
42592

DAVID RAMOS RIBEIRO JUNIOR
FISCAL RESPONSÁVEL