



ORDEN DE PARALISAÇÃO


REF: CONTRATO Nº. 016/2025

Processo Nº. 990/53812/2024.

À MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S. ^a. Paralisação das obras e/ou serviços de “**INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA DO PARQUE SOLAR NO MORRO DO BOA VISTA, BAIRRO SÃO LOURENÇO – NITERÓI/RJ**”, nesta cidade, a partir de **01/08/2025**, pela necessidade de aguardar aprovação da **ENEL** quanto a solicitação de Ligação Nova para Projeto de Minigeração para Usina Fotovoltaica no Morro do Boa Vista.

Niterói, 01 de Agosto de 2025.


ANTONIO C. L. JUNIOR
Presidente da ION


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestor (a) - ION



Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
ION

Recebemos em: 01/08/2025

Samila Maria Gomes Ribeiro
FISCAL RESPONSÁVEL – ION


MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Visto:


RESPONSÁVEL TÉCNICO


José Roberto de Oliveira
FISCAL RESPONSÁVEL – ION

José Roberto de Oliveira
Assessor Técnico-DPCR-ION
Mat.: 43748