



PREFEITURA DE
Niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 001/2025

PROCESSO Nº. 990/21291/2023.

À ENG PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de “**MELHORIAS E ADEQUAÇÃO DE TRAÇADO VIÁRIO DOS ACESSOS AO TÚNEL ROBERTO SILVEIRA NO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO – NITERÓI/RJ**”, neste município, a partir de **01/09/2025**, com término previsto para **17/09/2025**.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente ION
Mat. 42411

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da ION

Niterói, 01 de Setembro de 2025.

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA F. FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora / ION

Marlon Felipe de Siqueira
Mat. 02223
ION

Marlon Felipe de Siqueira
FISCAL RESPONSÁVEL - ION

Recebemos em: **01/09/2025**.

Luiz Fernando Gomes
Engenheiro Civil
CREA 81.1.20959-9

Assinatura e carimbo da firma

Visto:

ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
ION

Samila Maria Gomes Ribeiro
FISCAL RESPONSÁVEL – ION

JORGE MARQUES FRAZÃO
CREA 1984105135