

ORDEM DE PARALISAÇÃO


REF: CONTRATO N°. 015/2025

PROCESSO N°. 990/70277/2024.

AO CONSÓRCIO NOVO TIBAU (CONSTRUTORA ZADAR LTDA E ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA).

Vimos pela presente determinar a V. S. ^a. Paralisação das obras e/ou serviços de “ESTABILIZAÇÃO ESTRUTURAL DEFINITIVA E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO TÚNEL DO TIBAU – BAIRRO PIRATININGA – NITERÓI / RJ”, neste município, a partir de 01/05/2025, por aguardar liberação do INEA, já solicitado no Protocolo N°. 36628/2025.

Niterói, 01 de Maio de 2025.



ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR

Presidente da ION



Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA FIGUEIREDO

Diretora de Operações / Gestora / ION

Recebemos em: **01/05/2025.**

30.183.941/0001-79

CONSTRUTORA ZADAR LTDA

Rua Senador Dantas, 00075/Sala, 1903

Centro - CEP. 20.031-914

Rio de Janeiro - RJ

Assinatura e carimbo da firma

Visto:

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

José Augusto Riomayor Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-RJ-145174/D



Vicente Augusto Temperini

FISCAL RESPONSÁVEL - ION



Hernande Flores
Assessor Técnico
Mat. 42223
ENUSA

Hernande Gomes Flores Filho

FISCAL RESPONSÁVEL – ION