



PREFEITURA
DE NITERÓI

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: Contrato nº 19/24

Processo Nº 9900012042/2023

Empresa: L.PHILIPPE Construções

Conforme decisão superior, vimos pelo presente determinar a VSas. à **Paralisação** dos serviços **Drenagem e Pavimentação, com 2,73 km das Ruas de Camboinhas, Niterói-RJ**, nesta cidade, a **partir de 01.07.25**, por motivos administrativos.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 01 de Julho de 2025.

Antonio Carlos Lourosa dos S. Junior
Presidente EMUSA

Antonio Carlos Lourosa dos S. Junior
Presidente EMUSA
Mat. 42411

Recebemos em ____ / ____ / ____

Assinatura e carimbo da firma

Visto: LPH ENGENHARIA
L. PHILIPPE CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais -mat.42186

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral – mat. 42424

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Ohana C. Rosário Freire – mat. 43771