

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº. 054/2025

Processo Nº. 990/12057/2025.

À TAKE SERVIÇOS, COMÉRCIO, INSTALAÇÕES E PROJETOS LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de
“IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA DE 112,5 KVA NA CASA NORIVAL DE FREITAS – NITERÓI / RJ”, nesta cidade, a partir de 16/10/2025, por razões de aguardar Aprovação da ENEL.

Niterói, 16 de Outubro de 2025.


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA F. FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestor (a) - ION


Fernando Ciambarella
Mat. 3077
ION


Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL – ION

Recebemos em: 16/10/2025



Vanera da Silva de Ansempião
TAKE SERVIÇOS, COMÉRCIO, INSTALAÇÕES E PROJETOS LTDA.

TAKE SERVIÇOS, COMÉRCIO,
INSTALAÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ: 20.519.803/0001-64

Visto:


RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Mário de Oliveira Machado
Engenheiro Civil / Eletrotécnico
CREA-RJ 2003101466


Gabriella S. P. Patrício Duarte
FISCAL RESPONSÁVEL – ION

Gabriella Patrício
Mat. 44034
ION