

Objeto:CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM 07 PONTOS NO MORRO DO MARÍTIMOS - BARRETO - NITERÓI / RJ

Endereço:MORRO DO MARÍTIMOS - BARRETO

Município:NITERÓI RJBDI:23,00%

Natureza:CONTENÇÃO

Mês base de preços:EMOP - 06/2025Prazo da Obra:8 meses



Assinado digitalmente por:
Samila Maria
Gomes Ribeiro
...714.877...
Data: 18/08/2025
10:12



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES								TOTAL	%
		1	2	3	4	5	6	7	8		
0	Administração Local	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
1	1- Serviços de Escritório, Laboratório e Campo	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
2	2- Canteiro de Obra	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 0,00	
3	3- Movimento de Terra	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 0,00	
4	4- Transportes	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 0,00	
5	5- Serviços Complementares	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
6	6- Galeria, Drenos e Conexos	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
7	7- Argamassas, Injeções e Consolidações	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 0,00	
8	9 - Serviços de Parques e Jardins							50,00%	50,00%	100,00%	
								R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
9	10 - Fundações	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
10	11 - Estruturas	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
11	13 - Revestimentos de paredes, tetos e pisos							50,00%	50,00%	100,00%	
								R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
12	20 - Custos Rodoviários					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
	TOTAL	1,63	1,63	1,63	1,63	0,88	0,88	1,88	1,88	0,00	0,00%
	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	TOTAL ACUMULADO	1,63	3,25	4,88	6,50	7,38	8,25	10,13	12,00		
	% ACUMULADA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		