



PREFEITURA DE

Niterói

TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

ORDEM DE REINÍCIO


REF: CONTRATO Nº. 080/2024

PROCESSO Nº. 990/42739/2023.

À LEMOS RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.


Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de
“FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA”, neste município,
a partir de 01/10/2025, com término previsto para 24/03/2026.

Niterói, 01 de Outubro de 2025.



Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA F. FIGUEIREDO

Diretora de Operações / Gestora / ION


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da ION


Recebemos em: 01/10/2025.


Assinatura e carimbo da firma

Visto:

Eduardo Ramos Clementino
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2023100953


RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


Marcos Henrique Sousa Santos
FISCAL RESPONSÁVEL - ION
Marcos Henrique S. Santos
Mat. 3305
ION


Brunno Estigarribia Walter
Mat. 2003
ION

Brunno Estigarribia Walter
FISCAL RESPONSÁVEL – ION