



PREFEITURA DE

niterói

TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 016/2025

PROCESSO Nº. 990/53812/2024.

À MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de
“INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA DO PARQUE SOLAR NO
MORRO DO BOA VISTA, BAIRRO SÃO LOURENÇO”, neste município, a partir
de 03/11/2025, com término previsto para 15/12/2025.

Niterói, 03 de Novembro de 2025.


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da ION


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493

ION
LEILA F. FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora / ION

Recebemos em: 03/11/2025.

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Paulo do Couto Pfeil Neto
Sócio-Administrador
CAB/RJ 063771

Assinatura e carimbo da firma

Visto:

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 19889101589

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


Samila Maria Gomes Ribeiro
Engenheira Civil
CREA RJ 209192204

Samila Maria Gomes Ribeiro
FISCAL RESPONSÁVEL - ION


José Roberto de Oliveira
Assessor Técnico-DPCR-ION
Mat.: 43748

José Roberto de Oliveira
FISCAL RESPONSÁVEL – ION