

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO N°. 026/2025

PROCESSO N°. 990/75462/2024.

À MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de
**“AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA, COM INSTALAÇÃO DE NOVO
TRANSFORMADOR NA UMEI PONTA D’AREIA”**, neste município, a partir de
25/11/2025, com término previsto para 02/12/2025.

Niterói, 25 de Novembro de 2025.



ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente de ION
Mat. 42411



Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION


LEILA F. FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora / ION

Recebemos em: 25/11/2025.



Bruno Estigarribia Walter
Mat. 2085
ION

Bruno Estigarribia Walter
FISCAL RESPONSÁVEL - ION



Assinatura e carimbo da firma
Visto: **MVM ARQUITETURA E
PLANEJAMENTO LTDA.**



RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA
Marcelo Silveira
Arquiteto
CAU/BR N° A88480-4



Diogo Nogueira Guimarães
Mat. 42522
ION
Diogo Nogueira Guimarães
FISCAL RESPONSÁVEL – ION