



PREFEITURA DE

**niterói**

TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA  
E OBRAS  
DE NITERÓI

## ORDEM DE REINÍCIO

Processo nº 990/26393/2023

REF.: Contrato nº 53/2024


À FIRMA


**CONSÓRCIO BMC – MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E  
PIMENTEL E VENTURA LTDA.**

Vimos pelo presente documento, autorizar a Vs. Sra. a dar reinício às obras e/ou serviços de **“Urbanização das Comunidades do Caranguejo, Barreira e Monan Grande, nos bairros Largo da Baralha e Cantagalo - Niterói/RJ”**, à partir de 01/11/2025 e término previsto para 06/12/2025.


Outrossim, continuam credenciadas para exercer a fiscalização da referida obra e/ou serviços, os engenheiros Danielly de Abreu Alves e José Roberto de Oliveira

Niterói, 01 de novembro de 2025.


  
ANTONIO CARLOS LOUROSA DE  
SOUZA JUNIOR  
Presidente

  
Priscila Freitas  
Diretora de Planejamento e  
Captação de Recursos  
PRISCILA FREITAS SEPULVEDA  
Diretora de Planejamento e  
Captação de Recursos

Recebemos em   /  /    
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Paulo do Couto Pfeil Neto  
Sócio-Administrador  
CNPJ nº 163771  
assinatura e carimbo da firma

  
Danielly de A. Alves  
Chefe de Serviço-DPCF  
Mat.: 42553  
DANIELLY DE ABREU ALVES  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

visto :  
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Francisco Eduardo Mota Machado  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA 1988101589  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

  
José Roberto de Oliveira  
Assessor Técnico-DPCA-ION  
Mat.: 43748  
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA