



PREFEITURA DE

Niterói

TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 020/2024

PROCESSO Nº. 990/67280/2023.


À MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de “READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL – PONTA D’AREIA”, neste município, a partir de 01/12/2025, com término previsto para 12/12/2025.

Niterói, 01 de Dezembro de 2025.


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA F. FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora / ION


ANTONIO C. LOURENÇO S. JUNIOR
Presidente - ION
Mat. 4411

Recebemos em: 01/12/2025.

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Paulo do Couto Pfeil Neto
Sócio-Administrador
CNPJ 08.837.71


Assinatura e carimbo da firma

Visto:


MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 199913/E

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


Marcelo F. Pinheiro
Mat. 01460
ION
Marcelo Ferreira Pinheiro
FISCAL RESPONSÁVEL - ION


Fernando de Abreu Ciambarella
Mat. 3077
ION
Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL – ION