

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: Contrato nº 29/24


Processo Nº 9900023053/23

Empresa: CONSÓRCIO URBANIZAÇÃO MACEIÓ


Conforme decisão superior, vimos pelo presente determinar a VSas. à **Paralisação** dos serviços **Urbanização da Comunidade do Maceió, no Bairro Maceió**, nesta cidade, **a partir de 01.11.2025**, por motivos orçamentários.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 03 de novembro 2025.



Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente ION
Mat. 42411

Antonio Carlos Lourosa de S. Junior
Presidente ION


Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais - mat. 42186


Recebemos em ____/____/____

Assinatura e carimbo da firma


F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA
Filipe André Ferreira Marques Vieira
Sócio Administrador
CREA/RJ 2010123760

Visto: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


FISCAL RESPONSÁVEL - ION

Rafael C. B. do Espírito Santo – mat. 42965


FISCAL RESPONSÁVEL - ION

Ohana C. Rosário Freire – mat. 43771