



PREFEITURA DE
niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

ORDEN DE PARALISAÇÃO

REF: Contrato nº 90/24


Processo Nº 9900012861/2023

Empresa: Consórcio Cine Icaraí


Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a VSas. à **Paralisação** dos serviços **Obras de Execução da Reforma do Cinema Icaraí, Niterói – RJ**, nesta cidade, a partir de **01.09.25**, por motivos de problemas orçamentários.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.


Niterói, 01 de Setembro de 2025.




Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior
Presidente - ION




Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais - ION - mat.42186


57.029.857/0001-51
CONSORCIO CINE ICARAÍ
Recebemos em
Rua Jacaúba Cabral, 120 - SALA 709
Assinatura e carimbo da firma
Rio de Janeiro-RJ



FISCAL RESPONSÁVEL - ION
Jucelino Machado do Amaral – mat.42424

Visto: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA
VIRIATO R. DE MATTOS NETO
Engº Civil
CREA 1982102402



FISCAL RESPONSÁVEL - ION
Enzo de Souza Ferraz – mat.42421

Assinado eletronicamente por:

* Lincoln Thomaz Da Silveira (**.378.197-**))

em 21/01/2026 12:13:44 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/3fc80d61-8cdd-427c-8294-8a604fafca27>

