



ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº. 016/2025

Processo Nº. 990/53812/2024.

À MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de “**INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA DO PARQUE SOLAR NO MORRO DO BOA VISTA, BAIRRO SÃO LOURENÇO – NITERÓI/RJ**”, nesta cidade, **a partir de 01/12/2025**, pela necessidade de aguardar a **ENEL** fazer a Ligação da Subestação da Usina Fotovoltaica no Morro do Boa Vista com a Rede de Distribuição.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente ION
Mat. 42411

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidenteda ION

Niterói, 01 de Dezembro de 2025.

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestor (a) - ION

Recebemos em: 01/12/2025

Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
ION

Samila Maria Gomes Ribeiro
FISCAL RESPONSÁVEL – ION

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Paulo do Prado Pfeil Neto

Sócio Administrador

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Visto:

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 1989101589

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

José Roberto de Oliveira
Assessor Técnico-DPCR-ION
Mat. 43748

Jose Roberto de Oliveira
FISCAL RESPONSÁVEL – ION