



PREFEITURA DE

Niterói

TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: Contrato nº 004/2025.

Processo Nº 9900030173/2023

Empresa: CONSÓRCIO DRENAGEM SILVIO PICANÇO

End. : Estrada Guaxindiba, 2161 - Guaxindiba, São Gonçalo - RJ, 24.722-030

Conforme decisão superior, vimos pelo presente determinar a V.Sa. a paralisação dos serviços **DRENAGEM NA AVENIDA PREFEITO SILVIO PICANÇO “BACIA A” NO BAIRRO DE CHARITAS, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI – RJ**, nesta cidade, a partir de **01.12.2025**, por motivos orçamentários.

Niterói, 01 de dezembro de 2025.

Antonio C. Lourosa S. Júnior
Presidente ION
Mat. 42411

Antonio C. Lourosa de Souza Júnior
Presidente da ION

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais/Gestor
Mat. 42.186

Rafael C. Bonfim do Espírito Santo
Fiscal Responsável - ION
Mat. 42.965

Recebemos em: ____/____/____.

FMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS LTDA
Filipe André Ferreira Marques Vieira
Sócio Administrador

Assinatura e carimbo da firma

visto:

Filipe André Ferreira Marques Vieira
Engº CIVIL CREA-RJ 2010123750

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Jucelino Machado do Amaral
Fiscal Responsável – ION
Mat. 42.424