

PLANILHA DESONERADA

CRONOGRAMA

Endereço: **CONTENÇÃO DE ENCOSTA**
RUA RUTH DE OLIVEIRA - SÃO FRANCISCO

Município: **NITERÓI RJ**

BDI:

28,00%

Natureza: **CONTENÇÃO**

Mês base
de preços:

EMOP - 07/2025

Prazo da Obra:

6

meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES						TOTAL	%
		1	2	3	4	5	6		
0	Administração Local	11,4900%	21,3100%	21,3100%	21,3100%	18,8100%	5,7700%	100,0000%	#DIV/0!
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		#DIV/0!
1	1- Serviços de Escritório, Laboratório e Campo	18,0000%	18,0000%	18,0000%	18,0000%	18,0000%	10,0000%	100,0000%	#DIV/0!
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		#DIV/0!
2	2- Canteiro de Obra	18,0000%	18,0000%	18,0000%	18,0000%	18,0000%	10,0000%	100,0000%	#DIV/0!
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		#DIV/0!
3	3- Movimento de Terra	25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%			100,0000%	#DIV/0!
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				#DIV/0!
4	4- Transportes		25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%		100,0000%	#DIV/0!
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			#DIV/0!
5	5- Serviços Complementares	18,0000%	18,0000%	18,0000%	18,0000%	18,0000%	10,0000%	100,0000%	#DIV/0!
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		#DIV/0!
6	6- Galeria, Drenos e Conexos	18,0000%	18,0000%	18,0000%	18,0000%	18,0000%	10,0000%	100,0000%	#DIV/0!
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		#DIV/0!
7	7- Argamassas, Injeções e Consolidações		25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%		100,0000%	#DIV/0!
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			#DIV/0!
9	10 - Fundações		25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%		100,0000%	#DIV/0!
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			#DIV/0!
10	11 - Estruturas			25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%	100,0000%	#DIV/0!
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		#DIV/0!
11	13 - Revestimentos de paredes, tetos e pisos					50,0000%	50,0000%	100,0000%	#DIV/0!
						R\$ -	R\$ -		#DIV/0!
12	20 - Custos Rodoviários					50,0000%	50,0000%	100,0000%	#DIV/0!
						R\$ -	R\$ -		#DIV/0!
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	TOTAL ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% ACUMULADA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		