

**ORDEM DE PARALISAÇÃO**

**REF: CONTRATO Nº. 037/2025**

**PROCESSO Nº. 990/4493/2024.**

**A CONSTRUTORA PIMENTEL E VENTURA LTDA.**

Vimos pela presente determinar a V. S. <sup>a</sup>. Paralisação das obras e/ou serviços de  
“**CANALIZAÇÃO E TAPAMENTO DE TRECHO DE Córrego, na**  
**TRAVESSA VILA OLIVEIRA, TEIXEIRA DE FREITAS, FONSECAL – NITERÓI**  
**/ RJ**”, neste município, a partir de 01/12/2025, por razões administrativas.

**Niterói, 01 de Dezembro de 2025.**

  
Antonio C. Lourosa S. Junior  
Presidente ION  
Mat. 42411

**ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR**  
Presidente da ION

  
Leila Ferreira Figueiredo  
Diretora de Operações  
Mat. 42493  
ION


**LEILA FIGUEIREDO**  
Diretora de Operações / Gestora / ION

Recebemos em: 01/12/2025.


  
Construtora Pimentel e Ventura LTDA  
CNPJ: 05.415.158/0001-46  
Assinatura e carimbo da firma

Visto:

  
Bruno Ferreira Souto  
Engenheiro Civil  
CREA/RJ 2018131846  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA**

  
Marlon Felipe de Siqueira  
Mat. 02223  
ION

**FISCAL RESPONSÁVEL - ION**

  
Diogo Nogueira Guimarães  
Mat. 42522  
ION  
**Diogo Nogueira Guimarães**  
**FISCAL RESPONSÁVEL – ION**