

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 015/2025

PROCESSO Nº. 990/70277/2024.

AO CONSÓRCIO NOVO TIBAU (CONSTRUTORA ZADAR LTDA E ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA).


Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de “ESTABILIZAÇÃO ESTRUTURAL DEFINITIVA E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO TÚNEL DO TIBAU – BAIRRO PIRATININGA – NITERÓI / RJ”, neste município, a partir de 03/11/2025, com término previsto para 18/09/2027.

Niterói, 03 de Novembro de 2025.



Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA F. FIGUEIREDO


Diretora de Operações / Gestora / ION


Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente ION
ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Mat. 42491
Presidente da ION

Recebemos em: 03/11/2025.


Vicente Augusto Temperini Marins


FISCAL RESPONSÁVEL - ION
Vicente Temperini
Subsecretário de Mobilidade e
Infraestrutura
Mat. 124.7565-0


Assinatura e carimbo da firma

Visto: CONSÓRCIO LAGOA ITAIPU
CNPJ: 54.988.609/0001-40


RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

José Augusto Riomayor Ferreira
Engenheiro Civil
CREA RJ-145174/O


Hernande Gomes Flores Filho

FISCAL RESPONSÁVEL – ION

Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 11º andar - Centro - Niterói - RJ. - CEP.: 24020-200
E-mail: presidencia@ion.niteroi.rj.gov.br


Hernande Flores
Assessor Técnico
Mat. 43223
EMUSA