

## ORDEM DE PARALISAÇÃO

**REF: Contrato nº 19/24**


**Processo Nº 9900012042/23**

**Empresa: L.PHILIPPE Construções Eirelli**

Conforme decisão superior, vimos pelo presente determinar a VSas. à **Paralisação dos serviços Drenagem e Pavimentação, com 2,73 km das Ruas de Camboinhas, Niterói-RJ, nesta cidade, a partir de 16.10.2025**, por motivos operacionais.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 16 de outubro 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Carlos Lourosa de S. Junior**  
Presidente ION

Recebemos em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura e carimbo da firma

  
\_\_\_\_\_  
**Lincoln Thomas da Silva**  
Diretor de Obras Especiais – mat. 42186

**FISCAL RESPONSÁVEL - ION**

Jucelino Machado do Amaral – mat. 42424

Visto:   
\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA**

  
\_\_\_\_\_  
**FISCAL RESPONSÁVEL - ION**

Ohana C. Rosário Freire – mat. 43771

**11.816.706/0001-42**

**L. PHILIPPE CONSTRUÇÕES LTDA.**

RUA MIGUEL DE FRIAS, Nº 77 - SALA 1605  
ICARAI - CEP. 24.220-008  
NITERÓI - RJ.

Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 11º andar - Centro - Niterói - RJ. - CEP.: 24020-200 - Tel.: (21) 2622-2006/2622-2035  
e-mail: presidencia@ion.niteroi.rj.gov.br