



ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: Contrato nº 028/2025.

Processo Nº 9900023445/2023

Empresa: MCAP PAVIMENTAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

End.: Rua Joaquim Távora, nº 72, Sala 504, Icaraí, Niterói – RJ

Conforme decisão superior, vimos pelo presente determinar a V.Sa. a paralisação dos serviços **Urbanização, Drenagem, Pavimentação e Sinalização para Implantação de Rotatória no Badú – Região De Pendotiba – RJ**, nesta cidade, a partir de **01.01.2026**, por motivos orçamentários.

Niterói, 02 de janeiro de 2026.

Antonio C. Lourosa de Souza Júnior
Presidente da ION

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais/Gestor
Mat. 42.186

ION

Recebemos em: ____/____/____.

Rafael Costa Bonfim do Espírito Santo
Fiscal Responsável –

Mat. 42.965

Assinatura e carimbo da firma

Rafael Duarte de Azevedo
Fiscal Responsável – ION
Mat. 43340

visto:

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Assinado eletronicamente por:

- * Rafael Duarte de Azevedo (***.171.217-**) em 22/01/2026 14:41:53 com assinatura simples
- * DANIEL MELLO SILVA (***.664.827-**) em 22/01/2026 14:55:05 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)
- * Lincoln Thomaz Da Silveira (***.378.197-**) em 22/01/2026 15:00:24 com assinatura simples
- * Rafael Costa Bonfim do Espirito Santo (***.653.427-**) em 23/01/2026 12:53:42 com assinatura simples
- * Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**) em 23/01/2026 16:03:09 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b7ba3ede-7859-4d5b-9220-fbb65f9531c4>

