

TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO

Referência: Contrato nº. 001/2025

Processo nº. 990/21291/2023.

Ao 17º dia do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Vinte e Cinco, a comissão designada, após vistoria realizada na obra e/ou serviços de “**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE TRAÇADO VIÁRIO, DOS ACESSOS AO TÚNEL ROBERTO SILVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI / RJ**”, executada pela empresa **ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, considera as obras e serviços aceitos em caráter provisório. E, por constar, lavrou-se o presente termo, que lido e achado conforme vai assinado pela comissão e visado pela Diretora de Operações e pelo Presidente da **ION**.

Marlon Felipe de Siqueira

CREA 2017118986

Samila Maria Gomes Ribeiro

CREA 2019105664

Brunno Estigarribia Walter

CAU-A 66541-0

VISTO:

Leila F. Figueiredo

Diretora de Operações

Antonio C. Lourosa S. Junior

Presidente da ION

Assinado eletronicamente por:

- * Marlon Felipe de Siqueira (***.961.817-**) em 06/02/2026 11:05:01 com assinatura simples
- * Brunno Estigarribia Walter (***.023.287-**) em 06/02/2026 13:33:21 com assinatura simples
- * Samila Maria Gomes Ribeiro (***.714.877-**) em 09/02/2026 11:08:52 com assinatura simples
- * LUIZ FERNANDO GOMES (***.503.107-**) em 11/03/2026 16:09:09 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- * Leila Ferreira Figueredo (***.362.707-**) em 12/03/2026 10:38:33 com assinatura simples
- * Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**) em 12/03/2026 12:17:32 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/4b9a5dcb-11be-4aa4-856b-d7c0dd8bd5e0>

