



PREFEITURA DE

niterói

TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 042/2024

PROCESSO Nº. 990/43474/2023.

A MONOBLOCO CONSTRUÇÃO LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de “URBANIZAÇÃO DAS RUAS E ESCADARIAS DAS RUAS ATAULFO ALVES E GEORGINA BORRET NO BUMBA NO BAIRRO VIÇOSO JARDIM – NITERÓI / RJ”, a partir de 17/03/2026, com término previsto para 11/04/2026.

Niterói, 17 de Março de 2026.


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA F. FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora / ION


Fernando Ciambarella
Mat. 3077
ION

Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL - ION

Recebemos em: 17/03/2026.


Assinatura e carimbo da firma

Visto:

MONOBLOCO CONSTRUÇÃO LTDA
RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA

Yvan Fattori Pimenta
81-1-06185-0-D/CREA-RJ
Engenheiro Civil


Gabriella Ribeiro Pacheco
Mat. 43301
ION

Gabriella Ribeiro Pacheco
FISCAL RESPONSÁVEL – ION