

**OBJETO : REFORMA DE CENTRO COMUNITARIO NO BAIRRO SAPE**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	%	MESES						6 MESES
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	
00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-----	---	6,65%	12,92%	20,82%	20,14%	19,89%	19,58%	-----
02	CANTEIRO DE OBRA	-----	---	100,00%						-----
04	TRANSPORTES	-----	---	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	-----
05	SERVIÇOS COMPLEMENTA	-----	---	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%		10,00%	-----
06	GALERIAS, DRENOS E CO	-----	---		50,00%	50,00%				-----
11	ESTRUTURAS	-----	---			100,00%				-----
12	ALVENARIAS E DIVISÓR	-----	---		20,00%	50,00%	30,00%			-----
13	REVESTIMENTO DE PARED	-----	---			15,00%	25,00%	35,00%	25,00%	-----
14	ESQUADRIAS DE PVC, FE	-----	---	20,00%	30,00%	50,00%				-----
15	INSTALAÇÕES ELÉTRI	-----	---			10,00%	40,00%	20,00%	30,00%	-----
16	COBERTURAS, ISOLAMENT	-----	---		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		-----
17	PINTURAS	-----	---					20,00%	80,00%	-----
18	APARELHOS HIDRÁUDICO	-----	---					70,00%	30,00%	-----
<b>TOTAL</b>				6,74%	13,11%	20,96%	19,88%	19,88%	19,43%	-----

Assinado eletronicamente por:

\* Gabriella Ribeiro Pacheco (\*\*\*.531.817-\*\*)

em 26/03/2026 15:31:44 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/873e62e5-f151-48e9-82df-daf8f23625c7>

