



ORDEM DE REINICIO


L.PHILIPPE CONSTRUÇÕES LTDA

C.P. Nº 19/24

Processo nº 9900012042/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs. Sra. o reinício dos serviços de **Drenagem e Pavimentação, com 2,73 km das Ruas de Camboinhas**, nesta cidade, a partir de 01.11.2025, com término previsto para 16.01.2026.


Niterói, 03 de Novembro de 2025.


Antonio C. Lourosa S. Jun.
Presidente ION
Antonio Carlos Lourosa de S. Junior
Presidente EMUSA


Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais – mat.42186

Recebemos em ____ / ____ / ____
Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Jucelino Machado do Amaral – mat. 42424

Visto: 
11.816/706/0001-42
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA


FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Ohana C. Rosário Freire – mat. 43771

L. PHILIPPE CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA MIGUEL DE FRIAS, Nº 77 - SALA 1605
ICARAÍ - CEP. 24.220-008
NITERÓI - RJ.