

**APOSTILA Nº 03**  
**AO**  
**CONTRATO Nº 03/2022**

O Presidente da **EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI - ION**, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 - 11º andar – Centro – Niterói – RJ, inscrita no **CNPJ: sob o nº 32.104.465/0001-89**, neste ato, representada por seu diretor presidente, **Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior**,

[REDACTED] fundamentado no artigo 65, §8º c/c art. 40, XI, todos da Lei Nº 8.666/93, e também com base no Contrato nº **03/2022**, diante da documentação apresentada pela contratada no **Processo nº 9900002270/2025**, visando reestabelecer o equilíbrio econômico inicial do contrato por meio de correção monetária, **declara reajustados os preços contratados** com o **CONSÓRCIO PARQUE OLÍMPICO**, com sede na Rua Miguel de Frias, nº 77 salas 1605 a 1607, Icaraí, Niterói/RJ inscrita no CNPJ sob o nº 45.423.153/0001-80 - formado pelas empresas **L PHILIPPE CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Miguel de Frias, 77, bloco 01 sala 1.605 a 1.607, Icaraí - Niterói/RJ, inscrita no **CNPJ sob o nº 11.816.706/0001-42**, **F.P VIEIRA ENGENHARIA LTDA**, com sede na Estrada de Guaxindiba 2161 – Bom Retiro – São Gonçalo/RJ, inscrita no **CNPJ sob o nº 14.180.324/0001-63** e **MIDAS ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Franco Zampari, nº 239, Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ, inscrita no **CNPJ sob o nº 35.767.995/0001-03**, neste ato, representado por seu Representante Legal, **Luiz Philippe Alves de Carvalho**,

[REDACTED], em **R\$2.127.802,56 (Dois milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e seis centavos)** no período de **12/2023 à 12/2024**, correspondente a **1,55%** do valor do contrato, **APROVADO PARCIALMENTE** em **R\$ 1.964.125,44 (um milhão novecentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos)** com o valor atualizado do contrato em **R\$ 139.043.926,71 (cento e trinta e nove milhões quarenta e três mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos)** para a *Construção do novo Parque Esportivo Municipal na Concha Acústica no bairro de São Domingos, no Município de Niterói/RJ*. As despesas correrão à conta do **Programa de Trabalho 5351.15.451.0010.6387, Natureza da Despesa 4.4.90.51.00, Fonte de Recurso 2.704.00 e Empenho nº 236/2026**.

**Niterói, 25 de maio de 2026.**

**PELA ION:**

**Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior**  
**Diretor Presidente da ION**

**PELA CONTRATADA:**

**Luiz Philippe Alves de Carvalho**  
**Representante Legal**

Assinado eletronicamente por:

- \* LUIZ PHILIPPE ALVES DE CARVALHO (\*\*\*.880.847-\*\*) em 29/05/2026 10:11:01 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- \* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (\*\*\*.749.877-\*\*) em 02/06/2026 15:17:14 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b002553e-853a-4687-9a74-7ae028766ed1>

