

OBJETO : REVITALIZAÇÃO DOS ACESSOS NA RUA ERASMO BRAGA, RUA CELINA E RUA SANTA ENGRÁCIA - ATALAIA-NITERÓI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	%	MESES				
				1º	2º	3º	4º	4 MESES
00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-----	---	23,37%	27,11%	24,76%	24,76%	-----
01	SERVICOS DE ESCRITORI	-----	---	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-----
02	CANTEIRO DE OBRA	-----	---	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-----
03	MOVIMENTO DE TERRA	-----	---	50,00%	50,00%			-----
04	TRANSPORTES	-----	---	50,00%	50,00%			-----
05	SERVIÇOS COMPLEMENTA	-----	---	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-----
06	GALERIAS, DRENOS E CO	-----	---					-----
08	BASES E PAVIMENTOS	-----	---		34,00%	33,00%	33,00%	-----
11	ESTRUTURAS	-----	---	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-----
13	REVESTIMENTO DE PARED	-----	---		34,00%	33,00%	33,00%	-----
14	ESQUADRIAS DE PVC, FE	-----	---		34,00%	33,00%	33,00%	-----
17	PINTURAS	-----	---			50,00%	50,00%	-----
TOTAL				20,20%	23,33%	21,27%	21,27%	-----

* Q25JUNA

DATA-BASE: FEVEREIRO/26

B.D.I.: 25%

Página: 1 / 1