



Obra
CONSTRUÇÃO DE PONTE E URBANIZAÇÃO NA RUA CAPITÃO JESUS -
LARGO DA BATALHA - NITERÓI - RJ

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Rio de Janeiro
EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PÚBLICAS	100,00%	2,41%	2,41%	2,41%	3,62%	5,43%	16,99%	21,06%	11,56%	10,27%	9,19%	9,32%	5,33%
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
3	CANTEIRO DE OBRA	100,00%				15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
5	TRANSPORTES	100,00%					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
7	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	100,00%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
8	BASES E PAVIMENTOS	100,00%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
9	FUNDAÇÕES	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
10	ESTRUTURAS	100,00%						50,00%	50,00%					
11	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	100,00%										50,00%	50,00%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	100,00%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
13	PINTURAS	100,00%										50,00%	50,00%	
14	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	100,00%										50,00%	50,00%	
15	CUSTOS RODOVIÁRIOS	100,00%							50,00%	50,00%				
16	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%											50,00%	50,00%
Porcentagem			2,58%	2,58%	2,58%	3,82%	5,4%	16,82%	20,78%	11,51%	10,25%	9,07%	9,29%	5,34%
Custo														
Porcentagem Acumulado			2,58%	5,15%	7,73%	11,55%	16,95%	33,77%	54,55%	66,06%	76,31%	85,38%	94,66%	100,0%
Custo Acumulado														



Assinado digitalmente por:

Diogo Nogueira Guimaraes

... 878 667-...

Data: 26/03/2026 16:39