

PLANILHA DESONERADA

CRONOGRAMA

TRANSMISSÃO DE
niterói
CIVILIDADE E ASSIMILAR

REPRESENTAÇÃO
E CONTROLE
DO NITERÓI

Endereço: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMPOS ESPORTIVOS COM PISO EM GRAMA SINTÉTICA

Município: NITERÓI/RJ
Natureza: MANUTENÇÃO

BDI: 23,00%

Mês base de preços: EMOP - 05/2026

Prazo da Obra: 12 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES												TOTAL	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	Administração Local	0,3432%	5,7925%	6,4351%	6,6271%	6,6271%	8,3080%	8,3074%	12,4602%	12,2886%	12,1216%	10,4407%	10,2487%	100,0000%	#DIV/0!
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1	1- Serviços de Escritório, Laboratório e Campo	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	100,0000%	#DIV/0!
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2	2- Canteiro de Obra	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	100,0000%	#DIV/0!
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4	4- Transportes		12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%			100,0000%	#DIV/0!
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
5	5- Serviços Complementares				12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%		100,0000%	#DIV/0!
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6	6- Galerias, drenos e conexos			20,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%						100,0000%	#DIV/0!
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
7	8 - Bases e pavimentos						20,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%			100,0000%	#DIV/0!
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
8	9 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		16,6670%	16,6670%	16,6670%	16,6670%	16,6670%	16,6650%						100,0000%	#DIV/0!
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
10	20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS								20,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%	100,0000%	#DIV/0!
									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	%														
	TOTAL ACUMULADO														
	% ACUMULADA														



Assinado digitalmente por:
Marcos Henrique Sousa Santos
...200.691...
Data: 08/07/2026 12:55

