

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: Disputa Fechada nº 17/2025

Processo Nº 900023613/2023

Empresa: Wale Construções e Serviços Técnicos Ltda.

Conforme decisão superior, vimos pelo presente determinar a VSas. à **Paralisação** dos serviços **Manutenção do Centro Integrado de Segurança Pública – CISP -Niterói-RJ**, nesta cidade, **a partir de 01.08.2026**, por motivos administrativos.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 03 de agosto de 2026.

Antonio Carlos Lourosa de S. Junior
Presidente ION

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais – mat. 42.186

Recebemos em ____/____/____

Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - ION

Rafael Duarte de Azevedo – mat. 43.340

Visto: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - ION

Jucelino Machado do Amaral – mat. 42.424

Assinado eletronicamente por:

- * Rafael Duarte de Azevedo (***.171.217-**) em 03/08/2026 10:31:55 com assinatura simples
- * Jucelino Machado do Amaral (***.843.467-**) em 03/08/2026 10:32:41 com assinatura simples
- * WAGNER AZEVEDO DE CARVALHO (***.389.157-**) em 03/08/2026 10:36:58 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- * Lincoln Thomaz Da Silveira (***.378.197-**) em 03/08/2026 12:46:53 com assinatura simples
- * Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**) em 03/08/2026 16:10:59 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8d4212af-7c48-4bf6-a251-36af54fe7949>

