

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 016/2025

PROCESSO Nº. 990/53812/2024.

À MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de
“**INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA DO PARQUE SOLAR NO
MORRO DO BOA VISTA, BAIRRO SÃO LOURENÇO – NITERÓI / RJ**”, neste
município, a partir de **20/07/2026** com término previsto para **02/08/2026**.

Niterói, 20 de Julho de 2026.


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA F. FIGUEIREDO


Diretora de Operações / Gestora / ION


Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
ION

Samila Maria Gomes Ribeiro


FISCAL RESPONSÁVEL - ION

Recebemos em: **20/07/2026.**


MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Paulo do Couto Pfeil Neto
Sócio-Administrador
OAB/RJ 163771

Assinatura e carimbo da firma

Visto:


MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 1908104589

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


José Roberto de Oliveira
DPCR/EMUSA
Mat. 43748

José Roberto de Oliveira

FISCAL RESPONSÁVEL – ION