

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE ESTABILIZAÇÕES(CORTINA ATIRANTADA E SOLO GRAMPEADO),ESTACAS RAIZES-DRENOS PONTUAIS E PROFUNDOS-CANALETAS DE DRENAGEM- MURO DE BLOCOS E ACABEMENTOS AFINS - LOCALIZAÇÃO - RUA CONRADO BARBOSA, Nº 08, S/N - BAIRRO FONSECA - NITERÓI/RJ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	%	MESES						6 MESES
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	
00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
01	SERVICOS DE ESCRITORI	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
02	CANTEIRO DE OBRA	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
03	MOVIMENTO DE TERRA	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
04	TRANSPORTES	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
05	SERVIÇOS COMPLEMENTA	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
06	GALERIAS, DRENOS E CO	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
07	ARGAMASSAS, INJEÇÃO	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
10	FUNDAÇÕES	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
11	ESTRUTURAS	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
13	REVESTIMENTO DE PARED	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	-----	----	10,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	20,00% ----- -----	10,00% ----- -----	----- ----- -----
TOTAL		-----	----	10,00% -----	20,00% -----	20,00% -----	20,00% -----	20,00% -----	10,00% -----	